УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ СОШ №37 Октябрьского района ГО г.Уфа РБ

___________ Андреева Т.А.

«____» ___________ 20___ г.

№ _______

План по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
в МАОУ СОШ №37  г. Уфы
в 2011-2012году
	Направление мероприятий 
	Содержание работы 
	Сроки 
	Ответственный 

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 
	1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. 
	Январь- март 


	Рабочая группа 



	
	2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. 


	Январь - апрель 


	Рабочая группа 



	
	3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования. 
	Февраль- март 


	Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР

	Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС 

	1.Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов. 
	Апрель - май 


	Управляющий совет 



	Создание организационного обеспечения введения ФГОС 

	1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. 
	Ноябрь 

2010 год 
	Андреева Т.А., директор школы

	
	2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. 
	Январь 2011год 
	

	
	3.Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. 
	По отдельному плану инновационной работы 


	Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР

Цымбал З.Ф., руководитель ШМО

	Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО 

	1.Публичный отчѐт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. 


	Май - июнь 


	Андреева Т.А., директор школы

Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР

Дунюшкина Л.В., зам.директора по УВР

	
	2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 


	Март- апрель 


	Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР



	
	3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 


	не реже 1 раза в четверть 


	Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР



	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

	1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС. 
	Ноябрь, май 


	Вальтер А.М., зам.директора по УВР

	
	2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. 
	Весь период 


	Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР



	
	3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.
	Апрель-май, 

2011 год
	Рабочая группа 



	Создание информационного обеспечения введения ФГОС. 

	1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания. 


	Весь период 


	Кузеева С.Р., зам.директора поУВР

Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР



	
	2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы. 


	Апрель
	Андреева Т.А., директор школы

	
	3.Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
	Весь период
	Рабочая группа 



	
	4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. 
	Май 2011 год 

Не реже 1 раза в четверть 2011- 2012год 
	Нуриахметова В.Н., зам.директора по УВР

Дунюшкина Л.В., зам.директора по УВР




